

Projekt „Spitex SZ – Wege in die Zukunft“

Statusbericht

Empfänger: Gemeinden

StaBer.: 02-23

Stand: 30.06.2023




Inhaltsverzeichnis

- | |
|--|
| • Verteiler |
| • Grundsätzliches |
| • Projektbereich «Leistungen» |
| • Projektbereich «Personal» |
| • Projektbereich «Klient-Umfeld-Kultur» |
| • Projektbereich «Organisation/Wirtschaftlichkeit» |
| • Engagement Spitex und Kooperationspartner |
| • Termine |

Grundsätzliches

Kultur, Engagement	• Grosses Engagement aller Involvierten => Projektgremien, Teilprojekte, Workshops, etc. • Spürbare Aufbruchsstimmung => Wollen bewegen, sich aktiv einbringen • Offenheit, Bereitschaft für Diskussionen unterschiedlicher Art
Projektmanagement	• Projektmanagement-Tool factro business bewährt sich => «driver seat», Darstellung, Reporting, Übersicht, Transparenz • Prozesse funktionieren, Organisation eingespielt => Verband / Spitex-Basisorganisationen / Projektleitung • Buchhaltung / Controlling in Betrieb
Reporting	• Alle Projektgremien, SKSZ, Spitex-Geschäftsleitungen und –präsident/-innen, Gemeinden • www.spitexsz.ch/downloads • Versand quartalsweise

Projektbereich „Leistungen“ – Übersicht



Teilprojekt «Palliative Care»

- Realisierung: 01-23 bis 03-24


Teilprojekt «Nachtpikett»

- Realisierung: 01-23 bis 03-24

Projektbereich „Leistungen“ – Status Teilprojekte

Nachtpikett	• Grundlagenarbeit abgeschlossen • Workshop / Best Practise durchgeführt • Organisation und Vernetzungen geprüft • Konzept erstellt und präsentiert => Organisationsmodell mit 4 Regionen • Gespräche Kooperationen laufend
Palliative Care	• Grundlagenarbeit abgeschlossen • Workshop / Best Practise durchgeführt • Organisation => Organisationsmodell mit 4 Regionen (siehe Nachtpikett) • Vernetzungen und Konzepterstellung laufend

Projektbereich „Personal“ – Übersicht



Teilprojekt «Ausbildung»

- Realisierung: 01-23 bis 03-24

Teilprojekt «Personalgewinnung auf ext. Arbeitsmarkt»

- Realisierung: 10-22 bis 12-23


Teilprojekt «Fort-/Weiterbildung»

- Realisierung: 01-23 bis 12-23

Projektbereich „Personal“ – Status Teilprojekte

Ausbildung	• Grundlagenarbeit abgeschlossen • Workshop / Best Practise durchgeführt • Expertenauftrag erteilt • Konzepterstellung laufend
Personalgewinnung auf dem externen Personalmarkt	• Grundlagenarbeit abgeschlossen • Expertenauftrag erteilt • Expertenauftrag begleitet • Workshop Präsentation Ergebnisse und Empfehlungen durchgeführt • Festlegen Massnahmen laufend
Fort-/Weiterbildung	• Grundlagenarbeit abgeschlossen • Workshop / Best Practise durchgeführt • Kompetenzzentrum eingebunden • Expertenauftrag erteilt • Konzepterstellung laufend

Projektbereich „Klient-Umfeld-Kultur“ – Übersicht



Teilprojekt «Sturzprophylaxe»

- Realisierung: 01-23 bis 06-24

Teilprojekt «Lernwerkstatt für pflegende Angehörige»

- Realisierung: 01-23 bis 06-24

Teilprojekt «Kooperation mit Dritten»

- Realisierung: 01-23 bis 09-23

Projektbereich „Klient-Umfeld-Kultur“ – Status Teilprojekte

Sturzprophylaxe	• Durchführung Workshop ausstehend
Lernwerkstatt für pflegende Angehörige	• Durchführung Workshop ausstehend
Kooperation mit Dritten	• Durchführung Workshop ausstehend

Engagement Spitex und Kooperationspartner

Gesamtübersicht

	Steuer- gruppe	Projekt -team	Pallilativ e Care	Nacht- pikett	Ausbil- dung	Fort- /Weiter- bildung	Perso- nalge- winnung	Sturz- prophy- laxe	Lern- werk- statt	Koopera- tion Dritte
SKSZ Verband (23)	3	4	2	1	2	2	1	2	2	4
Spitex-Organi. (15)	4	2	3		2	2	2			
Spitäler (8)	1		1		3 (*)	3 (*)				
Curaviva (3)	1				1	1				
Pro Senectute (1)	1									
SRK (1)	1									
Expertenmandate (1)							1			
Total (52)	11	7	6	1	8	8	4	2	2	4

➤ Spitäler (*) => Zusammenarbeit OHNE Abgabe Dokumente

Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern

Spitäler

Ansprache:	Über Peter Schmid, 3 Spitäler
Reaktion:	• Keine Dokumente werden abgegeben • Unterstützung und Mitarbeit bei Workshops möglich
Kontakte:	• HR-Verantwortliche
Teilprojekte:	• Ausbildung => Unterstützung, ohne Unterlagen • Fort-/Weiterbildung => Unterstützung, ohne Unterlagen • Palliative Care => Projektmitarbeit aktiv • Nachtpikett => Projektmitarbeit

Curaviva

Ansprache:	Über Antoinette Wicki (GL Curaviva) - alle APH an GL-Sitzung
Reaktion:	• Rubiswil Schwyz • Obigrueh Schübelbach
Kontakte:	• Geschäftsleitungen
Teilprojekte:	• Ausbildung => Unterlagen erhalten • Fort-/Weiterbildung => Unterlagen erhalten • Wiedereinsteiger/-innen => Unterlagen erhalten, Kooperation in Klärung



Termine

Rücklauf Finanzierungsgesuche 2024	25.06.2023
Workshop Präsident/-innen und Geschäftsleitungen	13.09.2023
Sitzung Projektteam	17.10.2023
Sitzung Steuergruppe	30.10.2023
Präsidentenkonferenz	20.11.2023